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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DOPDUZGIJ-FIRCO-FACEI-2014{RASTRG
MUNICIPAL TIPO INSPECCION FEDERAL TIF/LICITACION PUBLICA NACIONAL/06/2014
RECURSO: (FEDERAL- ESTATAL- MPAL, Ejercicio Fiscal 2014- 2016

”

OBRA: “INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE\
\
“CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE_PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADO”

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO, Presidente
Municipal Interina; LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, Sindico Municipal, LIC. JOSE DE
JESUS NUNEZ GONZALEZ, Secretario General; LIC. BERTHA FLORES OLIVERA, Encargado De
Hacienda Municipal y ARQ. JOSE MIGUEL BAEZA ALCARAZ, Director De Obra Publica y
Desarrollo Urbano, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les
denominard conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte “TRUC
CONSTRUCTORES S.A. de C.V.” representada por el C. ING. LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ, y a
quién en trascurso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA”, de igual forma
cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como ”LAS
PARTES”; las cuales tiene capacidad legal para contratar y obligarse, que manifiestan su deseo -
de celebrar el presente Convenio Modificatorio al Sitio de Ejecucion al Contrato de Obra Py
de Precios Unitarios por Tiempo Determinado de conformidad a las siguientes declaraciones

clausulas:

DECLARACIONES:

1.- Las partes manifiestan que con fecha 23 veintitrés de Diciembre del afio 2014 dos m,
catorce celebraron un CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPS
DETERMINADO DOPDUZGIJ-FIRCO-FACEJ-2014/RASTRO  MUNICIPAL TIPO INSPECCION
FEDERAL TIF/LICITACION PUBLICA NACIONAL/06/2014y de conformidad con lo establecido el
el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacion, para el ejercicio fiscal 2014, anexo 08
publicado en el Diario Oficial de la Federacion, con fecha 03 tres de diciembre del afio 2013 dos
mil trece, asi como en lo estipulado en el convenio de coordinacion y colaboracién para la
ejecucion del proyecto, celebrado por una parte el Comité Técnico Estatal del Fideicomiso de
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Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ) con el Gobierno Municipal de Zap\gﬂéﬁ;el""""/

Grande, Jalisco, con fecha 05 cinco de Septiembre del afio 2014 dos mil catorce, asi como lo (
estipulado en el Convenio de Concertacién que celebraron la Financiera Nacional de Desarrollo

Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, como Fiduciario del Fideicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO) con el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, con fecha 09 nueve de
Septiembre de 2014; asi como en lo establecido en las reglas de Operacion del programa
Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion; ejercicio fiscal 2014; publicadas en el Diario Oficial de la
Federacién, con fecha 18 de Diciembre de 2013; asi como en lo estipulado en el acuerdo

ntimero 005/14 emitido en la Primera Sesion Ordinaria de fecha del 04 cuatro de Septiembre
del 2014, por el Comité Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo del Estado de Jalisco
(FACEJ), asi mismo con lo que establece acuerdo nimero 007/14 de la misma fecha que
contiene los lineamientos y mecénica operativa del proyecto de obra, la cual mediante el
proyecto contenido en planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas, ===
calendario de obra y precio unitarios aprobados se especificd la obra denominada
“INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE”, consistente en la
construccion, equipamiento y certificacion TIF de Rastro Municipal en Zapotlan el Grande,
Jalisco, para ganado bovino y porcino con una capacidad instalada de sacrificio de 70,000
cabezas de bovinos y 75,000 de porcinos anuales.

2.- Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de LICITACION PU
NACIONAL, difundida en la Plataforma dependiente de la Secretaria de la Funcién Pu
COMPRANET, bajo el nimero de licitacion No. LO-814023985-N5-2014; de conformidad a |
que establece el numeral 27 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas, adjudicacion que fue aprobada mediante el Pleno del Ayuntamiento, en la Sesion
Publica Extraordinaria nimero 58, de fecha 28 veintiocho de Noviembre del afio 2014 dos mil
catorce, en el punto numero 4 cuatro del orden del dia, a ejecutarse con recursos provenientes
asignados a la SAGARPA, vertiente en la competitividad, programa de productividad
competitividad Agroalimentaria, conceptos de incentivo para infraestructura y equipamie
para establecimientos TIF municipales, ejercicio presupuestal 2014, (FIRCO- 2014); asi com
también con recursos provenientes del “FIDEICOMISO DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO DEL
ESTADO DE JALISCO “ (FACEJ- 2014) Aprobados mediante acuerdos numero 005/14 emitido e
la primera sesion ordinaria de fecha 04 de Septiembre de 2014, por el Comité estatal de di
fideicomiso, para la ejecucion del programa “Proyectos Productivos o Estratégicos y su
modalidad denominada subcomponente pecuario” Ejercicio fiscal 2014 y recursos municipales T@
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aportados por el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, ejercicio presggu/esj‘.al--f‘"“”
2014, con un Techo Presupuestal de $39°204,094.00 y con la cantidad aprobada y asignada en
la licitaciéon publica para ejecutar, libre de impuesto $ 38’704,836. 38 TREINTA OCHO
MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTAY SEIS PESOS 38/100 MNmas el /
impuesto al Valor Agregado dando un total de $ 44’ 897,610.54 CUARENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS DIEZ PESOS 54/100 MN. Mas IVA.
Bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA, motivo por el cual se celebro entre éste y el
Gobierno Municipal de Zapotldn el Grande Jalisco, Contrato De Obra Publica Sobre Precios
Unitarios Y Tiempo Determinado, con fecha 23 Veintitrés De Diciembre De 2014.

3.-Ahora bien, debido a la creacion del Area Metropolitana del Sur de Jalisco, el Gobierno del
Estado, presentd una reserva territorial con mejor ubicacion asi como mejores condiciones para
la realizacion del proyecto, ademds de que cumple con todas las caracteristicas para
considerarlo una obra de Infraestructura Urbana Metropolitana por su ubicacion, como punto
de comunicacion entre los Municipios de la Zona Metropolitana del Sur de Jalisco, integrada por
Goémez Farfas, Zapotiltic y Zapotldn el Grande; ademds de la accesibilidad del nuevo retorno
vehicular con la autopista Guadalajara- Colima, y una conexion directa con la carretera estatal

hacia cuatro caminos y Autlan, haciendo mas accesible la introduccion de ganado sin entorpecer

el trafico vehicular de las zonas urbanas.

4.- Se visualizé como una de las zonas factibles para la reubicacion del rastro, el terreno ubicado
dentro del Distrito 1 Ciudad Guzman, Sub-Distrito 4 “Tecnologico”, debido a que éste Sub-

sanidad de caracter estatal y federal, ademas de contar con todos los servicios como agua
potable, alcantarillado, ademas de que tiene una planta de tratamiento que no esta en
operacion pero puede adecuarse para cumplir con las normas de sanidad, alumbrado pub
vialidades y electricidad; lo es el “Parque industrial Zapotlan 2000”, y de que generara dos p
de inversién en el municipio, pues al contar las dos delegaciones con la infraestructura urba a

OIS

el equipamiento necesario, se desarrollaran 'y fortaleceran sus vocacionamientgs
agroindustriales.
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5.- Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado, con fundamento en lo establecido 3
en los articulos 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados, asi como el artic/uro”"Q
del Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, medianteSesién

Pdblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 66 sesenta y seis, de fecha 12 doce de
/

Febrero del 2015 dos mil quince, en el punto numero 3 tres, del orden del dia.

6.- Asi mismo conforme a la Cldusula Décima Primera del Convenio de Concertacion PA-TIFM
JAL-14-000006, “CAMBIOS AL PROYECTO”. “EL FIRCO” y “EL AYUNTAMIENTO” acordaron que
los cambios o ajustes de las acciones convenidas en “EL PROYECTO”, incluyendo estructura
financiera, conceptos, sitio, periodo de ejecucién y otros, serian planteados por “EL
BENEFICIARIO” a “EL FIRCO” por escrito y previamente a su ejecucion, anexando la justificacion
y fundamentacién correspondiente, para que “EL FIRCO”, a su vez analice, dictamine y en su
caso autorice las modificaciones solicitadas, debiendo formalizarse los cambios mediante el
Convenio Modificatorio correspondiente, cuya ampliacion de la vigencia, en su caso, no debera

ser mayor a la mitad del periodo autorizado originalmente, de acuerdo al Articulo 48, Fraccion X
de las Reglas de Operacion 2014 del Programa de Productividad y Competitividad
Agroalimentaria de la “SAGARPA”. Es por ello, que “EL FIRCO” mediante oficio
100.200.00.00.0084/15, de fecha 17 de febrero de 2015, autorizd los cambios solicitados, por
lo que “LAS PARTES” acuerdan suscribir el Convenio de Modificatorio al Convenio de

Concertacion, que a la letra del contenido del clausulado menciona:
o CLAUSULAS

PRIMERA.- “EL FIRCO” y “EL BENEFICIARIO” convienen en modificar el Convenio de Concertaci$
con Folio No. PA-TIFM-JAL-14-000006, suscrito el 09 nueve de Septiembre de 2014, en el sitio
de ejecucion de “EL PROYECTO” para quedar como sigue:

1.1.1 Reubicacion de “EL PROYECTO”, a una propiedad Municipal de una superficie de 13,603.45 M2
del lote marcado como 01 “Parque Industrial 2000” ubicado sobre carretera Ciudad Guzmd

medios de comunicacién, encontrdndose dentro de un Parque Industrial, habiendo cumplia N s
con los permisos correspondientes y Dictamen Ambiental, se considera realizar el cambio™a «A\\ \

sitio del proyecto, en virtud de que no se modifica el plano y presupuesto original, validado
SENASICA y no cambian los objetivos del proyecto.
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SEGUNDA.- Las partes estdan de acuerdo en que la suscripcion del presente
Modificatorio al Convenio de Concertacién Folio PA- TIFM-JAL-14-000006, suscrito con fecha 09

de Septiembre de 2014, no implica una novacién del citado instrumento juridico, por lo que ¢
subsisten en todos sus términos los compromisos en él pactados, excepto en las partes que con
motivo de este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.....”

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio al
sitio de ejecucion al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado que
se consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE

OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, no implica una novacion
del citado instrumento juridico, ya que se regird bajo las mismas condiciones, derechos, y xa/\/

efectos que el contrato principal celebrado confecha 23 veintitrés de Diciembre del afio 2014
dos mil catorce y con fecha de vencimiento del 30 treinta de Septiembre del afio 2015 dos mil
quince,excepto en las partes que con motivo de este Convenio Modificatorio se modifican o
adicionan.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL SITIO DE EJECUCION “EL
AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la REUBICACION DE LA OBRA
ZINSTALACIC')N DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE” en ciydad
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el nimero DOPDUZGJ-FIRCO-FA
2014/RASTRO  MUNICIPAL  TIPO INSPECCION ~ FEDERAL  TIF/LICITACION  PUBLICA
NACIONAL/06/2014, a una propiedad Municipal de una superficie de 13,603.45 M2 del lote
marcado como 01 “Parque Industrial 2000” ubicado sobre carretera Ciudad Guzman- Autlan,

derivado a que se visualizaron mejores condiciones en términos de acceso, servicios, medios de
comunicacién, encontrandose dentro de un Parque Industrial, habiendo cumplido con yo
permisos correspondientes y Dictamen Ambiental, se considera realizar el cambio de sitio
proyecto, en virtud de que no se modifica el plano y presupuesto original, validado po
SENASICA y no cambian los objetivos del proyecto, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar
obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre el cambio mencionado.
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TERCERA.-CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda,
controversia sobre la interpretacion, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente

convenio modificatorio al contrato principal, éstas se resolveran de comin acuerdo y en caso.de"
no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcién Publica salicitud
conciliacion, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, para lo cual se
llevara a cabo el procedimiento previsto en los articulos 95 al 97 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. En supuesto que no existir acuerdo de voluntades en la /
conciliacion entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse ala jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero \
que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico Federal, Ley Organica de la Administracion Publica Federal, Cédigo Civil Federal,

asi como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos d
Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, las demas relativas y aplicables a la materia d
obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente
enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en
el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y
leido que fue el presente contrato y enteradas las partes, lo ratifican y firman de conformida
en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande; el dia 23veintitrés de Febrero del 2015. \

“EL AYUNTAMIEN 1"/&5
\( iﬂlf‘i ~

s . BERTHA ALICIA ALVAREZ DELTORO

Presidente Municipal Interina
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LIC. ANTONIO EMILIO FLORES
CASILLAS
Sindico Municipal _
GIRECEION DE ORRAY UG
¥ DESARROLLO URBAO
o YN
ERTHA FLORES QLIVERA ARQ. JOSE MIGUEL BAEZA ALCARAZ
Encargado de Hacienda Municipal De Director de Obras Publicas y
Zapotlan El Grande, Jalisco. Desarrollo Urbano
“EL CONTRATISTA”
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“TRUC CONSTRUCTORES S.A. de C.V.” representada
por el C. ING. LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ
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