ENTREGA FINAL

“PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE
ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS REFORESTACIONES 2024
REALIZADAS A TRAVES DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS EN LA SUB CUENCA DE LA
LAGUNA DE ZAPOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

Entrega de los elementos enunciados en “Contenido de la entrega final”.

Con base en el contrato de prestacion de servicios técnicos profesionales de asistencia técnica y
coordinacién, para la implementacion de acciones de seguimiento y monitoreo de las
reforestaciones 2024 realizadas a través de Islas y Corredores Bioldgicos en la Sub Cuenca de la
Laguna de Zapotlan, No. C-09/2024 con el C. Biol. Armando Romero Barajas, se determind que
la dltima entrega constaria de los elementos que se enlistan y se adjuntan en esta entrega:

Contenido de la entrega final:

1. Informe y resefia fotografica del monitoreo de una muestra amplia y representativa
del seguimiento de las obras de reforestacion a través del Programa de Islas y
Corredores Bioldgicos de la Microcuenca Salto de Cristo, y el resto de la subcuenca,
en el Municipio de Zapotlan el Grande que incluya:

- Recopilacién de la informacidn obtenida in situ para el monitoreo de una muestra
amplia y representativa del seguimiento de las obras de reforestacion del
programa de Rehabilitacion de la Micro Cuenca Salto de Cristo 2023-2024.

- Resefia fotogrifica del monitoreo de una muestra amplia y representativa del
seguimiento de las obras de reforestacion del programa de Rehabilitacién de la
Micro Cuenca Salto de Cristo 2023-2024.

2. Sintesis de los mecanismos de comunicacidon, sensibilizacion y seguimiento
establecidos con los beneficiarios.

3. Mapa georreferenciado de predios monitoreados.

4. Sugerencias y recomendaciones para el seguimiento de las reforestaciones
implementadas, mediante el programa de IyCB que contenga

identificacion de desafios, alternativas de mejora y propuestas de continuidad par%/
2025,
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l.informe y resefia fotografica del monitoreo de una muestra amplia y representativa
del seguimiento de las obras de reforestacién a través del Programa de Islas y
Corredores Biologicos.

-Recopilacién de la informacién obtenida in situ para el monitoreo de una muestra ampliay
representativa del seguimiento de las obras de reforestacién del programa de Rehabilitacién
de la Micro Cuenca Salto de Cristo 2023-2024.

En este periodo se realizé la visita a 55 predios, tratando de que el tipo de terreno, actividad y
su ubicacién fueran representativos y que reflejara el comportamiento de los aliados/socios de
la conservacién, asi como para observar la evolucién de las reforestaciones realizadas desde
2023 de ser el caso.

En este tercer reporte se incluye informacién de 14 predios (que sumados a las 41 previamente
visitados y documentados en el primer y segundo reporte dan un total de 55) donde se realizaron
acciones de monitoreo y seguimiento de predios reforestados mediante el Programa de Islas y
Corredores Bioldgicos.

Durante el periodo enero y febrero de 2025, se ha observado un impacto sobre algunos arboles,
donde tres factores adversos: la falta de riego y mantenimiento adecuado, asi como la incidencia
de heladas, han repercutido en el desarrollo en algunos arboles en los predios visitados,
afortunadamente al visitar los predios se han tomado acciones en coordinacién con los
responsables para atender a los 4rboles afectados y buscar en la medida de lo posible Ia
recuperacion de los mismos.

Listado de los 14 predios visitados y documentados en este informe, se manifiesta en este el
nombre de la empresa, nombre del predio, aliado o Institucién segtin sea el caso:

El Rincon
San José
Viveros
Centenario
Cooler
Barranca de la Leona
Liano
Los Alpes
Piedra ancha

. Loma de la Cruz

. La Catarina

. La fortuna

. Ixcaptl

. Tres compas

S O O Gy (R ol B0 B b

P e e
W N = O

3

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL “PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREOQ
DE LAS REFORESTACIONES 2024 REALIZADAS A TRAVES DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS EN LA SUB CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE
ZAPQTLAN EL GRANDE, JALISCO",



-Reseiia fotografica del monitoreo de una muestra amplia y representativa del seguimiento
de las obras de reforestacion.

En el documento anexo (1) a este informe (asi como en los informes previos ya entregados) se
encuentra informacidén y evidencias graficas del monitoreo de una muestra amplia y
representativa del seguimiento de las obras de reforestacion a través del Programa de Islas y
Corredores Bioldgicos de la subcuenca de la Laguna de Zapotlan, en el Municipio de Zapotlan el
Grande, que incluyen:

e Fotografias en los predios visitados de: algunos drboles monitoreados, asi como en la
mayoria de los casos fotografias de los responsables del mantenimiento de los drboles y
la reforestacién en general.

e Fotografias de ejemplos de algunos arboles que evidencian las principales afectaciones
detectadas en campo.

e Fotografias de algunos arboles con desarrollo sobresaliente

Como complemento a este informe se anexa:

- Reporte grafico de visitas de monitoreo y seguimiento de predios seleccionados (anexo
1l
- Listado total de predios visitados (anexo 2)

2. Sintesis de los mecanismos de comunicacién, sensibilizacion y seguimiento
establecidos con los beneficiarios.

Para lograr una adecuada comunicacién, sensibilizacién y el debido seguimiento a las
reforestaciones, las actividades realizadas en este periodo consistieron en visitas y recorrido por
las zonas forestadas mediante una revision puntual de los drboles para ver el desarrollo y en su
caso afectacién de los mismos, a su vez se propicio la conversacién con los responsables en el
recorrido sobre las acciones necesarias para el éptimo desarrollo de los arboles, realimentacion
de informacién de los factores de éxito o fracaso en predios con caracteristicas similares, la
idoneidad de las especies, asi como los factores que han limitado el 6ptimo desarrollo, ademas
se realizd una encuesta de percepcion del programa de Islas y Corredores Bioldgicos y la
reforestacién en general.

Cabe hacer mencién que la finalidad de realizar las visitas en este periodo (noviembre de 2024
y febrero de 2025) tiene que ver con factores preventivos y de sensibilizacion con los
responsables para que se tomen las medidas adecuadas para afrontar o mitigar los efectos del
frio, asi como afrontar el periodo de estiaje, que dicho sea de paso es el periodo mas critico en
la sobrevivencia de los arboles forestados. %’

En las visitas de seguimiento en campo se realizaron las siguientes actividades:
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Entrevista a propietarios o responsables, asi como revisién de la reforestacién de

predios beneficiados con las obras 2023 y 2024.

® Revision de las reforestaciones para monitorear el desarrollo de los drboles y en su
caso las causas de afectacidn a los mismos.

* Recomendaciones técnicas y de cuidado en temporada de estiaje (ya que este
periodo es un factor critico en la sobrevivencia de la planta).

® Aplicacién de cuestionario de percepcién del programa vy la reforestacién.

Cuantificacion y propuesta de reposicién de planta afectada.

Toma de fotografias de cémo va la reforestacioén.

Proporcionar a los aliados Informacién sobre la temporada de estiaje y las especies
nativas.

Refuerzo de la informacién del programa (mostrar material de difusién y sensibilizacién
y estructura de lyCB, asi como imdgenes con ejemplos de tipo de reforestacién e
interconexién para una mejor comprensién de objetivos del programa).

Explicar elementos de cuidado a la reforestacién y retro alimentacién por parte de los
aliados.

Registro y etiquetado de drboles sobresalientes por su desarrollo o caracteristicas.

Tan solo por citar algunos aspectos frecuentes que limitan o propician el éptimo desarrollo de
los drboles y que fueron revisados en campo con los responsables tenemos:
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Falta de riego
Velocidad de riego
Frecuencia de riego
Tipo y drenaje del suelo y su relacidn con retencién de agua
Carencia o presencia de vegetacidn circundante
Altura de la maleza vs el arbol
Colindancia con caminos
Uso de pesticidas para el control de la maleza
Presencia de herbivoros (insectos, mamiferos)
. Dafios al arbol por chaponeo o desmalezado
. Presencia de tutor (pintado con colores vivos al menos en la parte alta) para prevencion
de dafio por desmalezado
Suministro de fertilizantes
Sombra causada por arbolado o barreras fisicas
Alelopatias de arboles circundantes
Presencia de plagas y enfermedades
Compactacioén del terreno
Idoneidad de la planta en un entorno especifico
. Competencia por luz y nutrientes
. Afectacién por heladas
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En base a los elementos mencionados anteriormente se hicieron recomendaciones de
mantenimiento, tendientes a la correccidn de las carencias detectadas.

Uno de los aspectos en el que se hizo un gran hincapié en estas vistas fue la importancia de
generar mecanismos de comunicacién para la atencién de problemas detectados en campo
para su rapida atencion, dentro del cuestionario de percepcidn se realizo la pregunta expresa
de écudl consideran que seria el canal de comunicacién para este seguimiento? la gran
mayoria respondieron que por medio de WhatsApp y que en la medida de lo posible se
compartiria informacién del programa por este medio, también se les comentdé que se
planea realizar algun taller o reunién para el seguimiento y capacitacion de los responsables.

3. Mapa georreferenciado de predios monitoreados.
Anexo al presente en el anexo 3 se adjunta el mapa.

4. Sugerencias y recomendaciones para el seguimiento de las reforestaciones
implementadas, mediante el programa de IyCB que contenga
identificacion de desafios, alternativas de mejora y propuestas de continuidad
para 2025.

Sabemos que un programa como el de Islas y Corredores Bioldgicos tiene un ambito de accidon
muy amplio, por lo que las sugerencias y recomendaciones para la continuidad del programa
pueden ser de manera puntual o de manera general, trataré de abordar los aspectos que se
consideran mas importantes, cabe resaltar que no todas las propuestas o comentarios dependen
exclusivamente de la autoridad municipal o de la Alianza para la conservacién para ser
implementadas.

Comenzaré por enlistar algunas de las propuestas que se hicieron por parte de los aliados
del programa de lyCB durante las visitas de seguimiento a la reforestacion de 2024.

Principales sugerencias y comentarios por parte de aliados del programa de lyCB.

Los aliados visitados en el seguimiento de su reforestacion, aportaron algunas sugerencias o
comentarios al programa, se enuncian los mas frecuentes y tratando de respetar lo mas posible
lo que expresaron literalmente.

e Plantar arboles al inicio del temporal de lluvias ya que se ha observado que se establecen
mejor.
e Seguimiento mas continuo a los predios.

e Concientizar a los vecinos para que se incorporen al programa y se puedan hacer islas y
corredores biologicos.

e Ampliar cobertura mas alld de la cuenca. %
¢ Que se produzca una mayor cantidad de arboles y mayor nimero de especies. éf/
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Que se reforesten también los cerros.

e Entregar arboles de mayor talla especialmente en pino o en contenedores mas grandes.

e Consideran que deberia de haber mas inspeccién para que sientan la presién los
propietarios de las labores de mantenimiento.

e Capacitacién para fertilizacién orgéanica y composta

e Mas videos con “tips” de los cuidados a los arbolitos y control de plagas, técnicas de poda
y fertilizacién adecuada.

e En las reforestaciones urbanas dar capacitacién a las personas que los adoptaran

Con la finalidad de cumplir el objetivo de este punto de la entrega final nos centraremos en
las recomendaciones y sugerencias para el debido monitoreo y seguimiento a las

reforestaciones, asi como la identificacion de desafios, alternativas de mejora y propuestas
de continuidad.

En el monitoreo que se hizo a estos 55 predios se pudo observar afortunadamente que, en

la minoria de los casos, que a pesar de la sensibilizaciéon que se hace a los responsables de

los predios alin se han encontrado deficiencias en el mantenimiento como:

e Falta o inadecuado riego

e Dafio a los arboles por inadecuado chaponeo o desmalezado

e Uso de herbicidas que afectan a los arboles

e Afectaciones por heladas (a las especies mas susceptibles como la primavera y el
guamuchil), si bien es cierto este factor es ajeno al factor humano, la prevencién y la
atencion inmediata a los arboles puede propiciar que sobrevivan ante estas
eventualidades.

En las siguientes imdgenes se ilustra lo aqui expuesto:
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Afectacién de arboles por heladas (primavera, guamuchil y guaje)
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Afortunadamente con la atencién oportuna se ha logrado que algunos de los arboles afectados
respondan, como se puede observar a continuacién:

-

Afectacién de arboles p

3 g

or el us

ode hebicida

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL “PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREQ
DE LAS REFORESTACIONES 2024 REALIZADAS A TRAVES DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS EN LA SUB CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

Piagina 7|13



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL "PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREQ
DE LAS REFORESTACIONES 2024 REALIZADAS A TRAVES DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS EN LA SUB CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

Pigina 813



o

Afectacion de arbolitos por deficiente riego

Se detectd que la principal afectacion por plagas fue la de la hormiga arriera, estas hormigas
cortan hojas, para llevarlas a sus hormigueros, donde cultivan hongos que utilizan como
alimento, afortunadamente la inmensa mayoria de los 4rboles se recuperan después de estos
ataques, otra afectacién que se vio fue por la presencia de tuzas, las tuzas excavan tdneles
subterraneos y se alimentan de las raices de los arboles, ademas de las raices, las tuzas también
pueden roer la corteza de los arboles jévenes.

Afortunadamente no se detectd la presencia de enfermedades en los 4rboles

X

Afectacidn de arbolitos por hormiga
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Afectacién de arbolito por tuza

La reforestacion es una herramienta esencial para la restauracién de ecosistemas y la mitigacién
del cambio climdtico. Sin embargo, la implementacién exitosa de proyectos de reforestacion y
el establecimiento de islas y corredores bioldgicos enfrenta numerosos desafios que deben ser
identificados y gestionados adecuadamente. La identificacién de riesgos, las alternativas de
mejora y las propuestas de continuidad son componentes cruciales de cualquier plan de
reforestacion para asegurar su éxito y sostenibilidad a largo plazo.
Empezaremos por tratar de precisar cada uno de los conceptos:
Desafios, se refiere a cualquier obstaculo, dificultad o problema que pueda surgir durante la
planificacién, ejecucién, monitoreo o evaluacién del proyecto.
Alternativas de mejora, se refieren a las posibles soluciones o estrategias que se pueden
implementar para superar los desafios identificados. Estas alternativas buscan mejorar el
desempenio del proyecto y asegurar su éxito.
Propuestas de continuidad, se refieren a las recomendaciones y estrategias que se deben
seguir para asegurar la sostenibilidad y el éxito continuo del proyecto a largo plazo. Estas
propuestas buscan mantener el progreso logrado y adaptarse a posibles cambios y desafios
futuros.

A continuacion, se exponen algunos de los riesgos, alternativas de mejora y propuestas de
continuidad que pueden considerarse en el proyecto de seguimiento y monitoreo d
reforestacién mediante el esquema de Islas y Corredores Biolégicos.

Desafio: Falta de capacitacién al personal
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Alternativas de mejora:

Programa de capacitacién y mejora continua (énfasis en factores de éxito o fracaso de
una reforestacion)

Adecuada supervision

Certificacién o evaluacién de las personas que dan mantenimiento (en las visitas de
monitoreo que siempre estén presentes la o las personas responsables del adecuado
mantenimiento, independientemente de que sea el operador o el planificador)

Propuestas de continuidad:

Generacion de una “biblioteca digital” con los principales temas para el debido
mantenimiento y los factores de éxito y fracaso de las reforestaciones.

Entrega por escrito o en video de los factores de éxito o fracaso de una reforestacién
Evaluaciones periddicas y retroalimentacién continua

Creacion de un documento elaborado con la participacién de los miembros operativos
de la alianza para la conservacion que guie y de luz sobre el tema de seguimiento ¥
monitoreo.

Desafio: Control de calidad en el mantenimiento de la reforestacién

Alternativas de mejora:

Creacion de una lista de verificacidn (checklist) u hoja de evaluacién con aspectos
relevantes en el cuidado y mantenimiento de la reforestacién (que mencione claramente
los puntos a ser auditados o revisados)

Creacién de indicadores de desempefio

Elaboracion conjunta de compromisos y acciones de mejora

Propuestas de continuidad:

Establecimiento de protocolos de monitoreo y seguimiento a mediano plazo (tratando
de garantizar recursos financieros para este fin)

Calendario detallado de visitas de monitoreo

Plan conjunto de remplazo de arboles afectados o “no logrados” para garantizar el
maximo de sobrevivencia en el mediano plazo (lo que podriamos llamar coloquialmente
“terquear en la reforestacion”)

Desafio: Falta de recursos humanos y/o financieros para el mantenimiento de las
reforestaciones (si bien es cierto este desafio aplicaria segln la estimacién después de las
vistas para un 30% de predios, debe de ser abordado para la atencién de estos sitios)

Alternativas de mejora:

e Reclutar voluntarios de la comunidad, escuelas, y organizaciones para ayudar en las
labores de mantenimiento, riego de emergencia y cuidado de las reforestaciones,
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podria crearse un simil al programa limpiemos Zapotlan, por ejemplo “reguemos
Zapotlan” o “adoptemos una reforestacion”.

e Patrocinios, alianzas y/o colaboraciones con empresas para la aportaciéon econémica
0 en especie de sistemas de riego eficientes a predios sin infraestructura.

e Gestidn de recursos para que una brigada de mantenimiento sea contratada en la
temporada critica.

Propuestas de continuidad:
e Establecer un fondo permanente o que garantice recursos financieros continuos
para el mantenimiento a largo plazo.
e Implementacidon de ecotecnias de bajo costo para el mantenimiento de los arboles

Desafio: Atencion o adaptacion ante eventos hidrometeorolégicos como la sequia y las
heladas

Alternativas de mejora:

e Garantizar riego de emergencia o sobrevivencia a las reforestaciones

e Seleccidon y monitoreo de especies utilizadas tolerantes a la sequia y heladas

e Rescate y reforestacion con algunas especies de arboles nativos de selva baja
caducifolia que pudieran servir a los fines del programa de Islas y corredores
Bioldgicos y que sean resilientes a sequia y heladas.

e Utilizar coberturas organicas para retener la humedad del suelo y proteger las raices
de las temperaturas extremas.

Propuestas de continuidad:
e Desarrollar y tener listos planes de contingencia para actuar rapidamente ante
sequias o heladas
e Capacitar o reforzar con informacidon al personal responsable, en técnicas de
mitigacion y adaptacién a la sequia y heladas
e Realizar monitoreos periddicos del estado de los arboles y ajustar las practicas de
mantenimiento seglin sea necesario

Aunque la siguiente lista de recomendaciones no forma parte como tal del andlisis de este punto
numero 4 de la entrega final, no me gustaria dejar en el tintero otros temas relevantes que en
su momento deberan ser abordados.

Con la finalidad de cumplir con los objetivos del programa se proponen algunas sugerencias o
recomendaciones que continden impactando en la efectividad del programa.

temporada previa y durante el estiaje
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e En la medida de lo posible y en los predios que sea necesario, ampliar el periodo de
actividades de la brigada especializada en reforestacion del programa, no solo en labores
de reforestacién sino en labores de mantenimiento y seguimiento de las reforestaciones,
sobre todo en predios donde la escasez de mano de obra es un problema o en areas
prioritarias para la conservacién.

e Deser posible intervenir areas mas amplias para creacién deislas y corredores biolégicos,
asi como la proteccion y rescate de zona federal de causes y rios.

e Buscar alternativas para una mayor superficie para la conservacion con la creacién de
Unidades de Manejo de la Vida Silvestre o la creacion de area destinadas
voluntariamente a la conservacion.

e Valorizacién de la selva baja caducifolia como un ecosistema importantisimo para
nuestra cuenca por su capacidad de retener e infiltrar agua, retencién del suelo,
regulacion del clima, adaptacidn a largos periodos de sequia (ecosistema resiliente ante
el cambio climatico), asi como reservorio de una gran biodiversidad.

Por ultimo, comento que muchos aliados y socios del programa manifestaron su grata
sorpresa por la velocidad de crecimiento y desarrollo de algunos arboles principalmente

de guaje, en el anexo 4 se muestran imagenes de algunos arboles con desarroll
sobresaliente en distintos periodos de tiempo.
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