

# CONSTRUCTECC URBANA de Zapotlán

CONSTRUCCIONES, PROYECTOS, URBANIZACIONES Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

CEDULA PROF. FEDERAL No. 2572700, CEDULA PROF. ESTATAL No. (3494) 10-12, REGISTRO SIOP No. 4,148

J. ORTIZ DE D. # 25 COLONIA EL NOGAL, CD. GUZMAN, JALISCO. CELULAR 341-118-94-71 , e.mail ingmas\_10@hotmail.com

SOLICITUD DE PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO.

CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. A 03 DE AGOSTO DEL 2016

**AT'N:**

**ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.  
PRESENTE



ME REFIERO AL CONTRATO NUMERO **DOP/PEF20.2/2016-01** DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA **"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES"** EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LO SALUDO Y FELICITO POR EL PUESTO QUE DIGNAMENTE DESARROLLA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PERIODO 2015 - 2018.

POR ESTE MISMO MEDIO SOLICITO A USTED PRORROGA O DIFERIMIENTO DE FECHA DE TERMINACION DE OBRA, CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO PARA CAMBIAR DICHA FECHA DE TERMINACION DE OBRA PARA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.

POR MOTIVOS AJENOS A NOSOTROS REFERENTE A TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LAS FIRMAS DE CONTRATO POR FUNCIONARIOS PUBLICOS Y TRAMITACION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO PARA EL INICIO DEL PROGRAMA DE OBRA.

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO

**ATENTAMENTE**

**ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA**

DIRECTOR GENERAL

CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE







Coordinación General de Gestión de la Ciudad  
Zapotlán el Grande

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
Oficio N°. 0618/08/2016  
Asunto: Prórroga



**ING. MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJÍA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PRESENTE:**


Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y sirva el mismo para dar respuesta a solicitud de fecha 03 de agosto año en curso donde solicita PRÓRROGA y/o DIFERIMIENTO con referencia al contrato de obra pública N°. DOP/PEF20.2/2016-01 denominada "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COL. PINAR DE LOS ESCRITORES", en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Fecha de inicio día 11 de julio de 2016.  
Fecha de Término el día 30 de noviembre de 2016.

La Dirección de Obras Públicas autoriza una Prórroga de 15 ( quince ) días naturales contando a partir del día 01 de diciembre con termino el día 15 de diciembre año en curso, conforme a la Clausula Quinta del contrato en referencia, así como en los Artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y artículo 113 Fracción XV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**  
**" SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN "**  
*" 2016, Año del Centenario de Natalicio de la Internacional Compositora Consuelito Velázquez "*  
*Cd. Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco a 04 de Agosto del 2016*

  
ING. MANUEL MICHEL CHÁVEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



  
ARQ. JESÚS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

*RECEBI ORIGINAL  
5 DIC 2016*

c.c.p. Archivo  
MMCH/JECE/eae

Av. Cristóbal Colón No. 62, Centro Histórico, C.P. 49000,  
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal. Tel: (341) 575 2500  
[www.ciudadguzman.gob.mx](http://www.ciudadguzman.gob.mx)

Alberto Esquer Gutiérrez  
Presidente Municipal

